Android Projekt

Resümee Woche 1:

In der ersten Woche haben wir uns damit befasst, die Grundstruktur des ganzen Projekts zu programmieren. Das heißt wir haben neue Personen, Getränke und Gruppen erstellen und speichern können. Das Grunddesign wurde auch festgelegt. Im Grunde haben wir das Arbeitspaket vollständig erledigt, es gab auch keine zu großen Probleme.

Was ist gut gelaufen? Es hat keine Probleme gegeben Welche Arbeitspakete wurden erledigt? Fragments, Grundstruktur Welche Probleme sind aufgetreten? Keine größeren, nur kleine Fehlermeldungen Wie liegt die Gruppe im Zeitplan? Gut Was wird nächste Woche umgesetzt? Firebase

Resümee Woche 2 + 3:

In der zweiten Woche haben wir unsere App mit Google Firebase verbunden. Es haben alle daran gearbeitet, um Firebase zum Laufen zu bekommen. Man kann jetzt alle Daten in der Datenbank speichern und bei erneutem Aufruf der App wieder lesen, und anzeigen lassen. Wir hatten anfangs unsere Schwierigkeiten mit dem lesen der Daten, doch dies ist nach einigen Tagen dann auch gelungen. Das heißt, dass unser Arbeitspaket auch wieder vollständig erledigt wurde.

Was ist gut gelaufen? Firebase implementieren Welche Arbeitspakete wurden erledigt? Firebase Welche Probleme sind aufgetreten? Daten von Firebase laden, Nummerierung in Firebase Wie liegt die Gruppe im Zeitplan? Gut Was wird nächste Woche umgesetzt? Layout und Design überarbeiten, Daten in Firebase verändern

Resümee Woche 4:

Was ist gut gelaufen?
Welche Arbeitspakete wurden erledigt?
Welche Probleme sind aufgetreten?
Wie liegt die Gruppe im Zeitplan?
Was wird nächste Woche umgesetzt?